



Nordreisa Idrettslag
Postboks 112
9156 Storslett

Web: www.nordreisail.no
E-post: firmapost@nordreisail.no

Org. nr. 950 703 865
Bank konto nr. 4740 0502370

Samhold - Idrett - Glede

Møtereferat

Dato: 22.04.2015
Tidspunkt: 21:00-23:00
Sted: Sørkjosen

Deltagere: Eskel Isaksen, Vidar Nicolaysen, Stein Gunnar Jørgensen, Elin Kaasen
Meldt forfall: Legg inn navn

Saksliste

Sak

- 1/15 Modernisering av klubbhus. Status, videre fremdrift. Eskel orienterer
Ferdig med den ene garderoben, den andre garderoben blir ferdig i løpet av neste uke og rørleggeren kan starte sitt arbeid.
Det er lagt belegg, montert nye veggplater.
Gulvene i garderoben skal males.

Premieskap skal demonteres av Eskel.

Premiene tas vare på og pakkes i esker. Klubbhuset må ryddes for idrettslagets utstyr slik at dugnadsgruppa kommer til for å utføre sitt arbeid. Stein Gunnar utfører dette mandag/tirsdag i neste uke.

Stein Gunnar bestiller container for levering mandag i neste uke. Skal stå på anlegget i to uker.

Elin ringer Tor og avtaler rydding av garasje.

Det blir elektronisk lås på ytterdør.

- 2/15 Arbeid i forkant av St. Hansturneringen. Plassering av nytt telt. hvilke bygg brakker skal benyttes? Leie av Ymber funksjonærbu, sukkerspinnbu fra Knut Morten Fredriksen.

St.Hansturneringen kjøper inn telt. Plassering mellom kunstgress og gress.

Gammel brakke på bakke inn mot Rema 1000 fjernes. Fryser i speakerbu er ødelagt og skal kastes. Fryser i gammel kiosk flyttes til speakerbu. Stein Gunnar

Myggbane under hoppbakke er i dårlig stand, ujevnt underlag.

Utbedring av banen fremmes for utførelse rett etter St. Hans turneringen.forespør pris. Stein Gunnar og Vidar.

Det er behov for to nye myggmål og to femmer mål. Disse målene er bestilt iflg. Selstrøm.



Nordreisa Idrettslag
Postboks 112
9156 Storslett

Web: www.nordreisail.no
E-post: firmapost@nordreisail.no

Org. nr. 950 703 865
Bank konto nr. 4740 0502370

Samhold - Idrett - Glede

Stein Gunnar sjekker om det stemmer.

Det mangler brannslukningsapparat, 5 stk. Eskel sjekker.

Elin har laget branninstruks. oversendes Eskel. Som folierer og henger opp.

Medisinskap som utrangert fra Ymber henges opp i storkioskene, klubbhus, en koffert til turneringen. Materiell som er utgått på dato byttes ut. Ansvarlig Elin.

Vester til kampvert <http://www.fotball.no/nff/Fair-Play/2014/Kampvert/> må anskaffes. Fotballgruppa bestiller inn 5 vester. Stein Gunnar.

Strøm til turneringen: Det er dårlig kapasitet for utstyret som brukes i turneringen. Vidar følger opp. Dersom det ikke kan bli ordnet i år, legges det inn i budsjett for neste år.

Elin lager perm: sjekklister HMS, brann og teknisk. Kriseplan. Innen 5 juni.

- 3/15 Vedlikehold av speakerbu og tribuner. Utsettes til neste møte
- 4/15 Vedlikehold av løpebane og kunstgress. Utsettes til neste møte
- 5/15 Nedgraving og montering av dreneringskum. Utsettes til neste møte
- 6/15 Nedgraving fiber og Installering trådløs router Speakerbu. Elin orienterer
- 7/15 Ødelagt skilt YMBER. Elin melder fra til Ymber.
- 8/15 Skader på løpebane – i forbindelse med opparbeiding av parkering nord for kunstgresset, er løpebanen øst for kunstgresset benyttet som transportvei. Se vedlagt brev til kommunen.
- 9/15 Nytt kunstgress Ymber arena. Status. Utsettes til neste møte
- 10/15 sjekklister HMS/teknisk/brann Ymber arena. Se vedlegg. Utsettes til neste møte
- 11/15 Kriseplan – arrangementer (se vedlegg). Skal bekjentgjøres og henges opp i klubbhus og speakerbu. Montering oppslagstavle? Utsettes til neste møte
- 12/15 Eventuelt: Plan for renhold og orden med navn på lag og ansvarlig må henges opp synlig i garderobe og speakerbu.

Det må anskaffes en kasse for gjenglemte ting som merkes og plasseres i klubbhuset.



Nordreisa Idrettslag
Postboks 112
9156 Storslett

Web: www.nordreisail.no
E-post: firmapost@nordreisail.no

Org. nr. 950 703 865
Bank konto nr. 4740 0502370

Samhold - Idrett - Glede

Plan for søppelrydding av banen må lages og henges opp.

Saker til møte med kommunen:

Plan for klipping av banen og tømning av søppel når Tor har ferie.

NIL sin klipper er ikke godkjent HMS, må byttes ut.

Neste møte:

Sekretær: Elin Kaasen
Nordreisa IL